

Nazwa i akronim projektu: <i>RacePortal</i>	Zleceniodawca: <i>Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych</i>	Zleceniobiorca: <i>Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych</i>
Numer zlecenia: <i>GR_52c</i>	Kierownik projektu: <i>Wojciech Wronisz</i>	Opiekun projektu: <i>Marta Łabuda</i>

Nazwa / kod dokumentu: Harmonogram	Nr wersji: <i>01</i>
Odpowiedzialny za dokument: <i>Miłosz Parkitny</i>	Data pierwszego sporządzenia: <i>04.11.2025</i>
	Data ostatniej aktualizacji: <i>06.11.2025</i>

Historia dokumentu

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
01	Wstępna wersja	1, 2, 3	Miłosz Parkitny	04.11.2025
02	Wersja pełna	Cały dokument	Wronisz Wojciech, Parkitny Miłosz	06.11.2025

{Celem planowania strategicznego jest wybór strategii prowadzenia projektu. Należy się wcielić w rolę kierownika projektu i zaproponować, w jaki sposób będzie prowadzony projekt. Należy zidentyfikować zasoby niezbędne do ukończenia projektu oraz określić pewne zasady i procedury, które będą realizowane w trakcie trwania projektu. Szczególnie ważne jest określenie reguł komunikacji, procedur kontroli postępów prac oraz sposobów zarządzania jakością i ryzykiem w projekcie.}

1 Wprowadzenie - o dokumencie

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie strategii prowadzenia projektu **RacePortal**, obejmującej plan działania, harmonogram, strukturę zespołu oraz procedury komunikacji, jakości i zarządzania ryzykiem. Dokument stanowi część dokumentacji projektowej realizowanej w ramach przedmiotu Projekt (PRO).

1.1 Cel dokumentu

Celem dokumentu jest określenie sposobu prowadzenia projektu, opis cyklu życia systemu, identyfikacja ról, narzędzi i środków potrzebnych do realizacji oraz przedstawienie harmonogramu w ujęciu czasowym i rzeczowym.

1.2 Zakres dokumentu

Dokument obejmuje:

- plan strategiczny projektu RacePortal,
- opis przyjętej strategii prowadzenia projektu,
- strukturę zespołu, infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
- harmonogram prac i szacowanie zasobów.

Nie obejmuje:

- szczegółowej implementacji ani testów,
- dokumentacji technicznej poszczególnych komponentów.

1.3 Odbiorcy

- Zespół projektowy RacePortal,
- Opiekun projektu – dr inż. Marta Łabuda,
- Zlecniodawca (PJATK),

1.4 Terminologia

MVP (Minimum Viable Product) – minimalny działający produkt.

CRUD – Create, Read, Update, Delete – podstawowe operacje bazodanowe.

API – interfejs komunikacyjny pomiędzy systemami.

RBAC – Role-Based Access Control – kontrola dostępu oparta o role.

laC – Infrastructure as Code, definiowanie środowiska za pomocą kodu (np. Docker).

2 Proces wytwarzania

2.1 Strategia prowadzenia projektu

Projekt będzie realizowany w **cyklu przyrostowo–prototypowym**.

Każdy etap obejmuje zaplanowanie, implementację i test wybranego modułu aplikacji (np. widok kalendarza, panel admina, integracja z mapami). Pozwala to na bieżące testowanie funkcjonalności i korekty.

Etapy cyklu:

1. Planowanie i analiza wymagań
2. Projektowanie architektury i interfejsu
3. Implementacja backendu
4. Implementacja frontend i integracje
5. Testy i poprawki
6. Prezentacja oraz ewaluacja MVP

2.2 Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

I.p	Etap	Cele	Produkty	Kryteria akceptacji	Główne zadania
1.	Analiza i planowanie	Zebrańie wymagań, podział zadań	DZW, plan projektu	Akceptacja przez opiekuna	Analiza potrzeb, plan działań
2.	Projektowanie	Zaprojektowanie architektury i interfejsu	SWS, makiety UI	Spójność z DZW i SWS	Model bazy, API, UI
3.	Implementacja backendu	Utworzenie REST API, baza danych	Moduły backendu	API działa dla CRUD eventów	Endpointy, repozytoria
4.	Implementacja frontendu	Widoki, integracja API	Moduły frontendowe	Strona działa z API	React + Tailwind
5.	Testy i dokumentacja	Testy, poprawki, uzupełnienie dokumentacji	Raport testów, README	Brak błędów krytycznych	Testy E2E, korekty
6.	Prezentacja i MVP	Przygotowanie wersji demo	Gotowe MVP	Pozytywna weryfikacja	Prezentacja na zajęciach

3 Organizacja projektu

3.1 Zespół projektowy

Imię i nazwisko	Rola	Zakres odpowiedzialności
Wojciech Wronisz	Kierownik projektu, Fullstack, Marketing	Koordinacja prac, komunikacja z opiekunem, integracja komponentów
Natalia Otrombke	Frontend Developer	UI/UX, implementacja widoku listy i kalendarza
Oliwier Kasprowicz	Frontend Developer	Interfejs filtrów, testy responsywności
Miłosz Parkitny	Backend Developer	API, logika biznesowa, baza danych
Michał Gutowski	Backend Developer	Konfiguracja środowiska, testy API, Docker

3.2 Infrastruktura techniczna

Kategoria	Narzędzie / Technologia	Cel zastosowanie
Backend	Java + Spring Boot	REST API
Frontend	React.js + TailwindCSS	Aplikacja webowa
Baza danych	PostgreSQL	Przechowywanie eventów i organizatorów
Konteneryzacja	Docker	Uruchamianie środowiska lokalnie
Repozytorium kodu	GitHub	Kontrola wersji
Build system	Maven	Zarządzanie zależnościami
Zarządzanie zadaniami	/ GitHub Projects	Planowanie sprintów
Dokumentacja	MS Word / Google Docs	Tworzenie dokumentów projektu

3.3 Infrastruktura komunikacyjna

Komunikacja wewnętrzna:

- Spotkanie statusowe: co tydzień, czwartek 20:00 (Discord).
- Kanały komunikacji: Discord (zespół), GitHub (zadania i komentarze), e-mail.
- Raport postępu: raz w tygodniu – do kierownika projektu.

Komunikacja zewnętrzna:

- Kontakt z opiekunem – przez e-mail (PJATK) lub spotkania konsultacyjne.
- Prezentacja postępów – co 3 tygodnie (zgodnie z planem zajęć).

3.4 Infrastruktura dokumentacyjna (bezpośrednio dotycząca projektu)

Rodzaj dokumentu	Miejsce przechowywania	Odpowiedzialny
DZW, SWS, Harmonogram	Repozytorium GitHub / folder zespołu	Miłosz Parkitny, Michał Gutowski, Natalia Otrombke
Raporty tygodniowe	Google Docs (folder PRO)	Oliwier Kasprzowicz
Raport końcowy i prezentacja	Google Slides / PDF	Cały zespół

3.5 Zarządzanie jakością w projekcie

- **Przegląd kodu (code review)** – każdy commit do main wymaga akceptacji innego członka zespołu.
- **Testy manualne i automatyczne** – backend testowany przez Postman.
- **Inspekcja dokumentacji** – każda wersja dokumentu zatwierdzana przez kierownika.
- **Miary jakości** – poprawność funkcji, zgodność z wymaganiami SWS, UX.

3.6 Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Skutek	Działania zapobiegawcze / plan awaryjny
Opóźnienie w pracach	Średnie	Opóźnione MVP	Rezerwa 1 tydzień w harmonogramie
Brak spójności kodu	Wysokie	Błędy integracji	Code review i testy integracyjne
Konflikty w zespole	Niskie	Obniżenie efektywności	Regularne spotkania i retrospekcje
Utrata danych	Niskie	Utrata postępu	Backup repozytorium co 3 dni
Błąd integracji z API map	Średnie	Niedziałająca mapa	Fallback na OpenStreetMap

4 Harmonogram projektu

Harmonogram projektu oraz wykresy znajdują się w plikach:

- Harmonogram: Harmonogram-RacePortal(Otrombke,Kasprowicz,Parkitny,Gutowski,Wronisz)
- Wykres Gantta: Wykres Gantta-RacePortal(Otrombke,Kasprowicz,Parkitny,Gutowski,Wronisz).png
- Wykres słupkowy: Wykres Słupkowy-RacePortal(Otrombke,Kasprowicz,Parkitny,Gutowski,Wronisz).png

4.1 Ograniczenia czasowe na projekt

- **Maksymalny czas realizacji projektu:** 15 tygodni (od 6 października 2025 r. do 19 stycznia 2026 r.).
- **Odbiór projektu:** na przedostatnich zajęciach ćwiczeniowych.
- **Prezentacja końcowa:** na ostatnich zajęciach wykładowych.
- **Dostępność członków zespołu:** średnio 4–6 godzin tygodniowo na osobę, z uwzględnieniem zajęć akademickich i pracy zawodowej.
- **Łączny nakład pracy:** ok. 375 osobogodzin dla całego zespołu.

Osiągalność zasobów:

- środowisko deweloperskie – własne komputery członków zespołu,
- repozytorium – GitHub (zdalny dostęp 24/7),
- narzędzia wspierające planowanie – JIRA, Monday.com,
- komunikacja zespołu – Discord, Messenger.

Zespół projektowy: 5 osób – Natalia Otrombke, Oliwier Kasprowicz, Michał Gutowski, Miłosz Parkitny, Wojciech Wronisz.